

«I lavori del tunnel proseguono». La nota del Comune

Scritto da Red.

Martedì 28 Aprile 2015 16:46



AVELLINO – In merito alla nota dell'arch. Claudio Rossano sul proseguimento dei lavori del tunnel l'amministrazione – si legge in un comunicato stampa – precisa che gli arch. Santoro e Giovanniello e l'ing. Del Paradiso si sono dimessi dai rispettivi incarichi lo scorso ottobre 2014. Oggi i tecnici responsabili dei vari procedimenti che stanno lavorando per portare a termine il cantiere entro i termini previsti sono tutti operativi.

I lavori del sottopasso, che stanno interessando la parte finale del tracciato su via Due Principati-Ponte della Ferriera, proseguono. Si è arrivati alla parte più impegnativa di tutto l'intervento e cioè il tratto del tunnel vicino al Ponte della Ferriera. Si sta inoltre verificando la possibilità di riaprire a breve via Due Principati.

Per quanto riguarda poi la mancanza di pareri, anche in riferimento ai sostegni del ponte, si precisa che questa amministrazione si è sempre avvalsa delle autorizzazioni e delle osservazioni fornite dai vari soggetti ed enti coinvolti. Motivo per cui se ci sono stati dei brevi rallentamenti o interruzioni del cantiere era per adeguare il progetto del sottopasso ai vari pareri tecnici espressi. L'amministrazione – conclude la nota – continuerà a vigilare sull'avanzamento del cantiere e sul rispetto dei tempi facendo tutti gli sforzi necessari per chiudere l'intervento entro i tempi previsti e rendere il sottopasso finalmente percorribile.