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AVELLINO – Una relazione dei tecnici impegnati nella correzione del progetto che
l’amministrazione sta tentando di imporre per quello che doveva essere il rilancio di Piazza
Libertà è stata consegnata al sindaco Foti ed all’assessore Vanacore. I tecnici chiamati a
modificare il disegno originario (“deserto di pietre con fontane”) presentato proprio da Vanacore
al Consiglio comunale hanno avvertito l’amministrazione dell’impossibilità di preparare per
tempo il nuovo progetto (mezzo deserto e mezzo bosco con l’eliminazione della fontana che
ancora impedisce un percorso lineare e continuo Corso-via Nappi. Ma allora che razza di
vincolo era quello che la Soprintendenza aveva messo sulle fontane?).

  

Quest’ultima versione della visione della principale piazza di Avellino è il risultato delle
mediazioni tra sindaco, assessore Vanacore, tecnici, consiglieri e forse qualche suggeritore
esterno. Tutto doveva però essere pronto entro luglio in modo da poter completare i lavori entro
la fine di ottobre, termine concordato sia con la Regione che con Bruxelles pena la perdita dei
cinque milioni di euro ottenuti. Tempi necessari anche per approvare il progetto, indire la gara di
appalto ecc. I tecnici dicono che non ce la faranno a fare tutto per tempo? Ebbene, se davvero
non ce la faranno il Comune di Avellino perderà, come abbiamo detto, i fondi che gli furono
assegnati per sistemare Piazza Libertà. A meno che il Comune non ottenga una nuova proroga.

  

Dalla vicenda del parcheggio interrato poi fino a quella del tunnel (volendo potremmo
aggiungere anche il Mercatone che entra ed esce da un’ipotesi di utilizzazione come
parcheggio, così per tacitare l’impresa che, visto sfumare il project financing sotto Piazza
Libertà, bussa a denari) il Comune si è infilato in un disastro finanziario del quale per la verità
non si avvertiva il bisogno se si tiene conto dello stato delle sue casse.

  

Attenzione, questa volta il sindaco Foti non può rifarsi ad eredità delle precedenti
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amministrazioni. Il buco finanziario e progettuale di Piazza Libertà lo ha scavato soltanto lui.
Vada subito a Napoli e a Bruxelles e lo chiuda.
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